

KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG, CHỈNH SỬA, BỔ SUNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM 2025

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị chủ trì	Ghi chú
1	Thành lập hội đồng xây dựng NHCH	19/03/2025 - 21/03/2025	Phòng Khảo thí & ĐBCL tham mưu đề xuất. Trình Hiệu trưởng phê duyệt.	
2	Lập dự toán chi tiết	24/03/2025 - 25/03/2025	Ban giám hiệu, Ban thư ký, Phòng KTTC.	
3	Họp hội đồng xây dựng NHCH; Ra quyết định giao nhiệm vụ cho các đơn vị biên soạn NHCH.	26/03/2024 - 27/03/2024	Chủ tịch hội đồng chủ trì. Ban thư ký chuẩn bị nội dung, đề xuất Chủ tịch Hội đồng.	
4	Biên soạn và ký hợp đồng xây dựng NHCH.	28/03/2025 - 31/03/2025	Ban giám hiệu, Trưởng khoa; Ban thư ký; Phòng KTTC.	
5	Xây dựng, góp ý ma trận NHCH thi	01/04/2025 - 18/04/2025	Các Khoa	
6	Triển khai xây dựng, góp ý NHCH thi.	21/04/2025 - 16/09/2025	Cán bộ biên soạn, phản biện	
7	Thành lập hội đồng thẩm định, nghiệm thu NHCH	17/09/2025 - 19/09/2025	Ban thư ký tham mưu đề xuất Chủ tịch Hội đồng	
8	Biên tập lần thứ nhất bộ NHCH.	22/09/2025 - 29/09/2025	Ban thư ký	
9	Gửi bản thảo NHCH lần thứ nhất tới các đơn vị để chỉnh sửa.	30/09/2025 - 03/10/2025	Ban thư ký; Cán bộ tham gia biên soạn.	



10	Biên tập lần thứ hai bộ NHCH.	06/10/2025 - 10/10/2025	Ban thư ký	
11	Triển khai thẩm định, nghiệm thu NHCH.	13/10/2025 - 27/10/2025	Ban thư ký; Hội đồng thẩm định nghiệm thu.	
12	Tổng kết, ra quyết định ban hành bộ NHCH	28/10/2025 - 03/11/2025	Ban Giám hiệu; Hội đồng xây dựng NHCH; Ban thư ký.	
13	Thanh quyết toán	04/11/2025 - 14/11/2025	Ban Giám hiệu; Phòng KTTC; Ban thư ký.	

Nghệ An, ngày 18 tháng 3 năm 2025

Nơi nhận:

- BGH (để BC)
- Các Khoa
- Phòng KTTC
- Phòng KH&ĐBCL

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS. Cao Danh Chính

